

Het laatste bouwbulletin is alweer even geleden. Zoals u wellicht gemerkt heeft, lag de bouw enige tijd stil. De reden hiervoor is dat het sloopbedrijf tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden een tweetal vleermuizen zag wegvliegen. Zoals voorgeschreven hebben wij als school hierop melding gemaakt bij de instanties.

Hierop heeft een traject gevolgd waarbij een ecooloog volgens voorschriften over een bepaalde periode verspreid de gevels is gaan monitoren. Gelukkig bleek hieruit dat er niet veel vleermuizen zitten, en dat er geen bijzondere verblijfplaatsen zijn. Gezien de uitslag van dit ecologisch onderzoek mogen we volgens een vastgesteld werkprotocol weer verder. Dit houdt in dat geveldelen waar geen vleermuizen zitten ontoegankelijk worden gemaakt. Bij geveldelen waar wel een vleermuis in zit, worden voorzieningen getroffen dat ze wel uit kunnen vliegen, maar er niet meer in. Daar tegenover staat dat we op diverse plaatsen vleermuiskasten hebben geplaatst zodat de uitgevlogen vleermuizen weer nieuwe huisvesting hebben. Dit zijn de grijze platte kasten tegen de gevels van onder andere het cultuurgebouw. Tijdens het laatste ecologische onderzoek is gebleken dat de aanwezige vleermuizen de vleermuiskasten al hebben gevonden!

Het is niet zo dat er in de tussentijd niets heeft kunnen gebeuren. Gelukkig mochten tijdens de zomervakantie de werkzaamheden in de entree doorgaan. Hier zaten asbest-plaatjes tegen het betonnen plafond en in de gemetselde kolommen. Hiervoor is eerst het systeemplafond eruit gehaald, waarna al het asbest gesaneerd is. Eigenlijk hoort dit gebied pas in de 2de fase van de bouw. Maar omdat zowel dit saneren, als het zagen van de vide in de entree in vakanties moet gebeuren, moet dit verspreid worden over een aantal vakanties. Dit heeft wel tot gevolg dat de akoestiek in de entree te wensen overlaat. Hoewel het dus de bedoeling had geweest dit zo te laten tot de 2de fase, zijn we druk bezig met definitieve oplossing hiervoor. Na alle werkzaamheden was het de laatste maandag van de vakantie nog een regelrechte bouwput in de entree. In de laatste week is er veel werk verzet om de school weer toonbaar te maken voor de start van het schooljaar. Dank aan de conciërgerie hiervoor!

Tevens zijn inmiddels de funderingspalen geboord, en is de bekisting en wapening klaar om de funderingsplaten te storten.

Door de gekozen methode van palen boren in plaats van heien hebben we hier gelukkig geen overlast van gehad.

De sloop van de gevels van de eerste fase zal vanaf vandaag (maandag week 40) weer gaan beginnen, waarna de bouw gewoon weer wordt opgepakt. Wanneer er weer ontwikkelingen zijn, houden we u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Het bouwteam van R.S.G. 't Rijks